

პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია

ამოცანა 1.1

მეტწილად შესრულებული

პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხის კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება და საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების განვითარება პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის სისტემის დახვეწის მიზნით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
1.1.1 მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტების წილი, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ სახელმძღვანელოს სტანდარტებს	N/A	51%	სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიში	სრულად შესრულებული
1.1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების ტრენინგ კურსის ფარგლებში გადამზადებული საჯარო მოხელეების წილი, რომლებმაც მიიღო წარჩინების სერთიფიკატი	N/A	51%	სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიში	მეტწილად შესრულებული

აქტივობა 1.1.1

სრულად შესრულებული

პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის მარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური (ცვლილებათა) პაკეტის მომზადება, განხილვა დამტკიცება და ბეჭდვა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.1.1.1 პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესი შემუშავებულია და დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით	საკანონმდებლო მაცნე	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
1.1.1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო შემუშავებულია, განხილულია სამუშაო ჯგუფში და დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით	საკანონმდებლო მაცნე	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 09	4400	სრულად შესრულებული
1.1.1.3 მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს დანართები: - ინსტრუქციები/მაბლონები: - სიტუაციის ანალიზის ჩატარების ინსტრუქცია - მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბების და ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავების ინსტრუქცია - ინდიკატორის განსაზღვრის და შედეგის ინდიკატორის პასპორტის შემუშავების ინსტრუქცია - სამოქმედო გეგმის შემუშავების ინსტრუქცია - ბიუჯეტირების ინსტრუქცია - ხარისხის უზრუნველყოფის ინსტრუქცია - ლექსიკონი - საჯარო კონსულტაციების გამართვის ინსტრუქცია	საკანონმდებლო მაცნე	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 09	7200	სრულად შესრულებული
დაბეჭდილია მთლიანი სახელმძღვანელო						

აქტივობა 1.1.2

სრულად შესრულებული

განახლებული მარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების საფუძველზე საჯარო მოხელეებისთვის პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების ტრენინგ კურსის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ტრენინგ კურსი შემუშავებულია	ტრენინგ მოდულის მასალები	მთავრობის ადმინისტრაცია	საჯარო სამსახურის ბიურო	2019 12	6600	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.1.3

სრულად შესრულებული

საჯარო მოხელეების გადამზადება პოლიტიკის დაგეგმვის (მონიტორინგის და შეფასების) ტრენინგ მოდულში

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
გადამზადებულია შესაბამისი 70 საჯარო მოხელე	ტრენინგების დასწრების ფურცლები	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2020 03	8720	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.1.4

სრულად შესრულებული

პოლიტიკის შემუშავების ეტაპზე საჯარო კონსულტაციების გამართვის საუკეთესო პრაქტიკის და საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
მომზადებულია კვლევის შესახებ ანგარიში, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები	კვლევა	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 09	13500	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.1.5

სრულად შესრულებული

მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი და დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება და წარმოება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
სისტემატიზებულია მასალები წლების და უწყებების მიხედვით მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარდგენილი და დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტების და მათზე გაცემული რეკომენდაციების შესახებ	პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2019 06	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.1.6

სრულად შესრულებული

მთავრობის პოლიტიკის დოკუმენტების ყოველწლიური გეგმის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ყოველწლიური გეგმა დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით	საკანონმდებლო მაცნე	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2020 03	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.1.7

ნაწილობრივ შესრულებული

მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, სამინისტროებისთვის პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის პროცესის სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების (SOP) მომზადების კოორდინაცია

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ყველა სამინისტროში შემუშავებულია პოლიტიკის შემუშავების და კოორდინაციის სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების (SOP) დოკუმენტი და დამტკიცებული მინისტრის ბრძანებით	შემუშავებული სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების დოკუმენტები	მთავრობის ადმინისტრაცია	ყველა სამინისტრო	2020 09	39600	ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 1.2

შესრულებული

პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების ხარისხის გაუმჯობესება შედეგზე ორიენტირებული მიდგომის და საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
1.2.1. მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიშების წილი, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ სახელმძღვანელოს მოთხოვნებს	N/A	51%	სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიში	შესრულებული
1.2.2 მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების შუალედური ან საბოლოო შეფასების ანგარიშების წილი, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ სახელმძღვანელოს მოთხოვნებს	N/A	51%	სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიში	შესრულებული
1.2.3 მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიშების წილი, რომელიც გამოქვეყნებულია პასუხისმგებელი უწყებების ვებ-გვერდებზე	N/A	90%	სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიში	შესრულებული

აქტივობა 1.2.1

სრულად შესრულებული

პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოსთან ერთად დამტკიცებულია მონიტორინგის და შეფასების ინსტრუქცია	საკანონმდებლო მაცნე	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.2.2

სრულად შესრულებული

საჯარო მოხელეების გადამზადება პოლიტიკის (დაგეგმვის), მონიტორინგისა და შეფასების ტრენინგ მოდულში

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
გადამზადებულია შესაბამისი 70 საჯარო მოხელე	ტრენინგების დასწრების ფურცლები	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2020 03	8720	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.2.3

ნაწილობრივ შესრულებული

პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.2.3.1 შეთანხმებული კონცეფციის საფუძველზე შემუშავებულია ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერის დოკუმენტი	ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტი	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2019 09	81500	სრულად შესრულებული
1.2.3.2 ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილია და ამოქმედებულია ელექტრონული სისტემა (პროგრამა)	ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2020 03	81500	ნაწილობრივ შესრულებული
1.2.3.3 ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად და ტექნიკური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია	ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2020 12	81500	შესრულებული
1.2.3.4 ელექტრონული სისტემის გამოყენებით მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა დააფიქსირონ მოსაზრება შემუშავების პროცესში მყოფ პოლიტიკის დოკუმენტთან დაკავშირებით.	ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი	მთავრობის ადმინისტრაცია	-	2020 12	81500	შესრულებული

აქტივობა 1.2.4

შესრულებული

ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------	--

ჩატარებულია ტრენინგები და სისტემის მოხმარებაში გადაშვადებულია სისტემის მოხმარებელი 100 საჯარო მოხელე	ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი	მთავრობის ადმინისტრაცია	პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2020 12	10300	შეუსრულებელი
--	-------------------------------	-------------------------	--	---------	-------	--------------

ამოცანა 1.3

შეუსრულებელი

ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესის გამჭვირვალობისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, პოლიტიკის დოკუმენტების ელექტრონულად შემუშავების პრაქტიკის ჩამოყალიბება

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
1.3.1 პოლიტიკის შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების ვადები	4 თვე / 2 თვე	3 თვე / 1 თვე	ერთიანი ელექტრონული პორტალი	შეუსრულებელი
1.3.2 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი უწყებების წარმომადგენლების წილი, რომლებმაც „წარჩინებით გაიარა ტრენინგი“ (completed with distinction)	0%	70%	ერთიანი ელექტრონული პორტალი	შეუსრულებელი
1.3.3 საბჭოს წევრი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების გაზრდილი ჩართულობა	30 - მდე კომენტარი	საბჭოს წევრი სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაკომენტარებულია გეგმით გათვალისწინებული არანაკლებ 50-მდე აქტივობა	ერთიანი ელექტრონული პორტალი	შეუსრულებელი
1.3.4 იმ სტრატეგიული დოკუმენტებისა და მონიტორინგის ანგარიშების წილი, რომლებიც უწყებების მიერ ხარვეზების გარეშე შევსებული	0%	შევსებული დოკუმენტების პირველადი ვერსიების 70%	ერთიანი ელექტრონული პორტალი	შეუსრულებელი

აქტივობა 1.3.1.

შეუსრულებელი

ანტიკორუფციული საბჭოს ელექტრონული პორტალის კონცეფციის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.3.1.1. საბჭოს ელ. პორტალის შემუშავების მიზნით საბჭოს წევრი უწყებების წარმომადგენლებისა და ტექნიკური პერსონალისგან შექმნილია დროებითი სამუშაო ჯგუფი	სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი
1.3.1.2. საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა შესრულებულია	კვლევის დოკუმენტი გამიარებულია სამუშაო ჯგუფის წევრებთან	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 09		შეუსრულებელი

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.3.1.3. შემუშავებულია და სამუშაო ჯგუფთან შეთანხმებულია ელექტრონული სისტემის კონცეფცია	ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი
1.3.1.4. შეთანხმებული კონცეფციის საფუძველზე შემუშავებულია ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერის დოკუმენტი	ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 12		შეუსრულებელი

აქტივობა 1.3.2.

შეუსრულებელი

ელ. პორტალის ტექნიკური შემუშავება და გაშვება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.3.2.1. ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილია ელექტრონული სისტემა (პროგრამა) და გაშვებულია მოხმარებაში	ელ. პორტალი, რომელიც მუშაობს რეალურ რეჟიმში	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2020 03		შეუსრულებელი
1.3.2.2. მომზადებულია ელექტრონული სისტემის მოხმარების სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ელ. სისტემის ვებ-პორტალზე და გაგზავნილია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრ უწყებებთან	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2020 03		შეუსრულებელი
1.3.2.3. ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად და ტექნიკური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია	ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2020 12		შეუსრულებელი

აქტივობა 1.3.3.

შეუსრულებელი

ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ჩატარებულია ტრენინგები და სისტემის მოხმარებაში გადამზადებულია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი უწყებების წარმომადგენლები	ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2020 12		
ელექტრონული სისტემის მოხმარების კუთხით გადამზადებულია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი ყველა უწყებიდან ანალიტიკური ფუნქციების მატარებელი სამსახურის მინიმუმ 2 თანამშრომელი		საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2020 12		შეუსრულებელი

ამოცანა 1.4

შეუსრულებელი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელების სისტემის ჩამოყალიბება, საკანონმდებლო აქტებზე რეგულირების გავლენის შეფასების დანერგვის გზით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (Regulatory Impact Assessment - RIA) საფუძველზე შემუშავებული მთავრობის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტების წილი	0	5%	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ერთობლივად მომზადებული ანგარიში 2020 წ.

შეუსრულებელი

აქტივობა 1.4.1.

სრულად შესრულებული

საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შესახებ კანონპროექტის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	სტატუსი
1.4.1.1. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი შემუშავებულია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
1.4.1.2. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი მთავრობისთვის წარდგენილია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
1.4.1.3. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი მთავრობის მიერ დამტკიცებული და პარლამენტში წარდგენილია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.4.2.

სრულად შესრულებული

საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	სტატუსი
1.4.2.1. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია შემუშავებულია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
1.4.2.2. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების საბოლოო ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 1.4.3.

მეტწილად შესრულებული

საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლების სამართალშემოქმედებაზე პასუხისმგებელი პირების გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ჩატარებულია ტრენინგები და გადამზადებულია 50 საჯარო მოხელე	ტრენინგების დასწრების ფურცელი	იუსტიციის სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი; მთავრობის ადმინისტრაცია		2020 12	25550	მეტწილად შესრულებული

ანგარიშვალდებულება

ამოცანა 3.1.

შეუსრულებელი

ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და ეფექტურობის პრინციპების განმტკიცების მიზნით იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ინსტიტუციური მოწყობის გადანაცვების შეთავაზება, რომლებიც ექცვიან საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოქმედების სფეროში

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოქმედების სფეროში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების წილი, რომლებმაც შეასრულეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სსიპ-ების ინსტიტუციურ მოწყობასთან დაკავშირებით	0%	10%	საჯარო სამსახურის ბიუროს წლიური ანგარიში	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.1.1.

შეუსრულებელი

სსიპ-ების ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
სსიპ-ების ჩამონათვალი, რომლებიც დაყოფილია კატეგორიებად მათი ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების ანალიზის შედეგად	საჯარო სამსახურის ბიუროს წლიური ანგარიში	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.1.2.

ნანილობრივ შესრულებული

სსიპ-ების შესახებ ახალი კანონის პროექტის შემუშავება, რომელიც ადგენს სსიპ-ების საქმიანობას, კატეგორიზაციას და დასაქმებულ პირთა სტატუსს

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
3.1.2.1. სსიპ-ების შესახებ ახალი კანონის პროექტი შემუშავებულია	კანონის პროექტი	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2019 12	სრულად შესრულებული
3.1.2.2. სსიპ-ების შესახებ კანონის პროექტის სულ მცირე 3 საჯარო განხილვა გამართულია	კანონის პროექტი	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2019 12	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.1.3.

შეუსრულებელი

საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
3.1.3.1. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზი განხორციელებულია	საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის შესახებ	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 12	შეუსრულებელი
3.1.3.2. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციური მონაცემების დაკავშირებული რეკომენდაციები შემუშავებულია	საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის შესახებ	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი შეუსრულებელი
3.1.3.3. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები განხილულია; ჩატარებულია სულ მცირე 3 საჯარო განხილვა	საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის შესახებ	საჯარო სამსახურის ბიურო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 12	შეუსრულებელი

ამოცანა 3.2.

ნანილობრივ შესრულებული

ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება არსებული მექანიზმის გაძლიერების მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო
Data.gov.ge-ზე გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობა	3	30	data.gov.ge
საჯარო უწყებების რაოდენობა, რომლებიც data.gov.ge-ზე ღია მონაცემებს აქვეყნებენ	30	50	data.gov.ge

სრულად შესრულებული

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.2.1.

ნანილობრივ შესრულებული

ღია მონაცემების პორტალის მუდმივი განახლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
ღია მონაცემების პორტალი - data.gov.ge განახლებულია	data.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი

აქტივობა 3.2.2.

შეუსრულებელი

ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობის ზრდა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
2020 წლის ბოლოსთვის data.gov.ge-ზე მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს (0), საჯარო სამსახურის ბიუროსა (0) და ფინანსთა სამინისტროს (3) მიერ გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობა 1000 %-ით გაზარდილია 2018 წლის მონაცემებთან შედარებით	data.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო	მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო, საჯარო სამსახურის ბიურო ფინანსთა სამინისტრო	2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 3.3.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების ელექტრონული მონიტორინგის პრაქტიკის ჩამოყალიბება, რეკომენდაციებზე რეაგირების გაუმჯობესების მიზნით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	შეუსრულებელი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული, "რეაგირების გარეშე" სტატუსის მქონე რეკომენდაციების პროცენტული მაჩვენებელი	12%	8%	სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში	

აქტივობა 3.3.1.

სრულად შესრულებული

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა შემუშავებულია	სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12	სრულად შესრულებული

აქტივობა 3.3.2.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
ყველა აუდიტის ობიექტი რეგისტრირებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში	სახელმწიფო აუდიტის სამსახური	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი

აქტივობა 3.3.3.

შესრულებული

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა ვებ-პლატფორმაზე - ბიუჯეტის მონიტორი

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ვებ-პლატფორმაზე - ბიუჯეტის მონიტორი	სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში; ვებ-პლატფორმა ბიუჯეტის მონიტორი	იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია		2020 12	

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 3.4.

საჯარო სამსახურში ღია მმართველობის პოლიტიკის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, ცენტრალურ დონეზე საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლება ქვეყნის ღია მმართველობის დღის წესრიგის შესახებ

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
ცენტრალურ დონეზე, სამინისტროების პოლიტიკის დაგეგმვის და ანალიზის სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენელ საჯარო მოხელეთა წილი, რომლებიც აცხადებენ, რომ იცნობენ ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმას და მონაწილეობას იღებენ ღია მმართველობა საქართველოს	0%	51%	ღია მმართველობის შესახებ ცენტრალურ დონეზე საჯარო მოხელეთა ცნობიერების შესახებ ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმისთვის წარდგენილი კვლევის ანგარიში		

შესრულებული

აქტივობა 3.4.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

ღია მმართველობის შესახებ ცენტრალურ დონეზე საზოგადოების, მათ შორის, საჯარო მოხელეთა, ცნობიერების ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
3.4.1.1. ღია მმართველობის კომუნიკაციის სტრატეგია შემუშავებულია; სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტი სრულად ეთმობა საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლებას	ღია მმართველობა საქართველოს კომუნიკაციის სტრატეგია	მთავრობის ადმინისტრაცია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პასუხისმგებელი უწყებები	2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი

ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
3.4.1.2. ღია მმართველობის კომუნიკაციის სტრატეგიის განხორციელება მიმდინარეობს	ღია მმართველობა საქართველოს კომუნიკაციის სტრატეგია	მთავრობის ადმინისტრაცია	ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პასუხისმგებელი უწყებები	2020 12		შეუსრულებელი

აქტივობა 3.4.2.

შეუსრულებელი

ღია მმართველობის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ფართო საზოგადოების და ყველა სამინისტროს ჩართულობა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
3.4.2.1. ღია მმართველობა საქართველოს 2020-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში საკონსულტაციო შეხვედრები გამართულია ყველა სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვის და ანალიზის, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებთან	შეხვედრების კალენდარი	მთავრობის ადმინისტრაცია	სამინისტროები	2020 06	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი
3.4.2.2. ღია მმართველობა საქართველოს 2020-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში გამართულია საჯარო კონსულტაციები სულ მცირე საქართველოს 7 რეგიონში	შეხვედრების კალენდარი	მთავრობის ადმინისტრაცია		2020 06		შეუსრულებელი

აქტივობა 3.4.3.

მეტწილად შესრულებული

ღია მმართველობა საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მარტივად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
OGP საქართველოს ვებ-გვერდი შექმნილია	ვებ-გვერდი	მთავრობის ადმინისტრაცია		2019 12		მეტწილად შესრულებული

ამოცანა 3.5.

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის არსებული კანონმდებლობის გაუმჯობესება საჯარო დაწესებულებების ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით და მისი თანმიმდევრული გამოყენება პრაქტიკაში

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე საჯარო დაწესებულებების (სამინისტროების ცენტრალური აპარატები და სსიპ-ები) მიერ მათი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებების პროცენტული მანქვენბელი	15%	10%	იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დოკუმენტი	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.5.1.

შეუსრულებელი

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი პარლამენტისთვის წარდგენილია	საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.5.2.

შეუსრულებელი

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების იმპლემენტაციის მიზნით საინფორმაციო სახელმძღვანელოს შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების იმპლემენტაციის მიზნით საინფორმაციო სახელმძღვანელო შემუშავებულია	საინფორმაციო სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი

აქტივობა 3.5.3.

შეუსრულებელი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების კვალიფიკაციის ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
საჯარო დაწესებულებებში (სამინისტროების ცენტრალური აპარატი, სსიპ-ები) ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირებს ჩაუტარდათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები მარეგულირებელი ნორმების შესახებ	ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი	2020 12		შეუსრულებელი

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

ამოცანა 4.1.

შეუსრულებელი

მომხმარებელთა საჭიროებების გათვალისწინების მიზნით, მომხმარებლის ჩართულობის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფო სერვისების შექმნის ერთიანი სტანდარტის შემუშავება

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო

სახელმწიფო სერვისების შექმნის და მიწოდების პოლიტიკის დოკუმენტის (PSDP) დამტკიცების შემდეგ ცენტრალურ დონეზე შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს

0

15

შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების ჩამონათვალი

შეუსრულებელი

აქტივობა 4.1.1.

ნანილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო სერვისების შექმნის, მიწოდების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და განფასების პოლიტიკის დოკუმენტის მთავრობისათვის წარდგენა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
პოლიტიკის დოკუმენტი განხილულია დაინტერესებულ მხარეებთან და წარდგენილია მთავრობაზე განსახილველად	მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2019 09	ადმინისტრაციული ხარჯი	ნანილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.1.2.

ნანილობრივ შესრულებული

სერვისის დიზაინის გამკველვის და ინსტრუქციების მომზადება, რომელშიც ინტეგრირებულია სერვისის შექმნის პროცესში მომხმარებლის ჩართულობისათვის საჭირო მიდგომები და მეთოდოლოგიები

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.1.2.1. სერვისის დიზაინის გამკველვი და ინსტრუქცია შემუშავებულია	სერვისის დიზაინის გამკველვი და ინსტრუქცია	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	PAR სერვისების სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
4.1.2.2. ჩატარებულია სერვისის დიზაინის გამკველვისა და ინსტრუქციების საჯარო პრეზენტაცია	შეხვედრის ორგანიზატორის მოხსენება	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	PAR სერვისების სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი

აქტივობა 4.1.3.

ნანილობრივ შესრულებული

სერვისების დიზაინის ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.1.3.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, იუსტიციის სამინისტრო	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 03	70600	ნანილობრივ შესრულებული
4.1.3.2. ტრენინგ გავლილი აქვს ყველა სერვისის მიმწოდებელი უწყების სულ მცირე 3 შესაბამის თანამშრომელს	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, იუსტიციის სამინისტრო	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 03	70600	ნანილობრივ შესრულებული

ამოცანა 4.2.

შეუსრულებელი

სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სერვისების მიწოდების ერთიანი, მომხმარებელზე ორიენტირებული სტანდარტის დანერგვის მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
PSDP-ის დამტკიცების შემდეგ შექმნილი/ადაპტირებული ცენტრალური სერვისების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს ერთიანი სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს	0	15	შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების ჩამონათვალი	შეუსრულებელი

აქტივობა 4.2.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო სერვისების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
ცვლილებების პაკეტი წარდგენილია მთავრობისთვის	მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2019 12	შეუსრულებელი
დაინტერესებული მხარეების ჩამონათვალი, რომლებიც ჩართული იყვნენ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.2.2.

სრულად შესრულებული

სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელო და პროცედურების შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელო და პროცედურები შექმნილია	სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების დოკუმენტი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	PAR სერვისების სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2020 03	
სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია კონკრეტული მაგალითები და პრაქტიკული რჩევები		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2020 03	სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.2.3.

სრულად შესრულებული

სერვისების მიწოდების ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
4.2.3.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	2020 06	სრულად შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
4.2.3.2. ტრენინგი გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	2020 06	სრულად შესრულებული

ამოცანა 4.3.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფა ხარისხის შემონახვისა და გაუმჯობესების ერთიანი სტანდარტის დანერგვის მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
4.3.1. სახელმწიფო სერვისების რაოდენობა, რომელთა ხარისხი შეფასებულია სერვისის ინდექსის მეთოდოლოგიის მიხედვით	0	5	შეფასებული 5 სერვისის ჩამონათვალი		ნაწილობრივ შესრულებული
4.3.2. 3 სახელმწიფო სერვისის მიმწოდებელი უწყების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე	0	70%	ჩატარებული კვლევების შედეგები		შესრულებული

აქტივობა 4.3.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

სერვისის ინდექსის კონცეფციისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება და შეთანხმება დაინტერესებულ მხარეებთან (სახელმწიფო უწყებები, სამოქალაქო საზოგადოება)

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
სერვისის ინდექსის კონცეფცია და მეთოდოლოგია შემუშავებულია	კონცეფციის პრეზენტაციის შეხვედრის ოქმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	მთავრობის ადმინისტრაცია; USAID, GGI პროექტი	2019 12	54000 ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.3.2.

შესრულებული

სერვისის ინდექსის პორტალის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
პორტალი შექმნილია და მასზე დარეგისტრირებულია სულ მცირე სერვისის მიმწოდებელი 5 უწყება და მათ მიერ ატვირთულია საჭირო ინფორმაცია	ინდექსის პორტალი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	მთავრობის ადმინისტრაცია	2020 12	შესრულებული

აქტივობა 4.3.3.

ნაწილობრივ შესრულებული

მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის სტანდარტის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
სტანდარტი შემუშავებულია	სტანდარტის დოკუმენტი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	PAR სერვისების სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 12	18000	სრულად შესრულებული
მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის სტანდარტი ითვალისწინებს ყველა სერვისის მიმწოდებლისთვის საერთო სავალდებულო კრიტერიუმებს		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12		შეუსრულებელი

აქტივობა 4.3.4.

სრულად შესრულებული

მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის ჩატარების ტრენინგ მოდულის შექმნა და ტრენინგ-კატალოგში დაფიქსირება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.3.4.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი; მონაწილეთა სია	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	2020 03	10880	სრულად შესრულებული
4.3.4.2. ტრენინგი გაკვილილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი; მონაწილეთა სია	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	2020 03	10880	სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.3.5.

შეუსრულებელი

მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის ჩატარება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.3.5.1. კვლევა ჩატარებულია 1 სერვისის მიმწოდებელ სახელმწიფო უწყებაში	კვლევის დოკუმენტი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	შესაბამისი უწყებები, რომელთა შესახებაც ჩატარდება კმაყოფილების კვლევა	2020 06		შეუსრულებელი
4.3.5.2. კვლევა ჩატარებულია 2 სერვისის მიმწოდებელ სახელმწიფო უწყებაში	კვლევის დოკუმენტი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	შესაბამისი უწყებები, რომელთა შესახებაც ჩატარდება კმაყოფილების კვლევა	2020 12		შეუსრულებელი
კვლევა ეყრდნობა წინასწარ განსაზღვრულ მეთოდოლოგიას		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2020 06		შეუსრულებელი
გამოკვეთილი პრობლემური საკითხების საპასუხოდ დაგეგმილია შესაბამისი ნაბიჯები		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2020 06		შეუსრულებელი

აქტივობა 4.3.6.

სრულად შესრულებული

საერთო შეფასების ჩარჩოს (Common Assessment Framework - CAF) მეთოდოლოგიის გამკვევებისა და სახელმძღვანელოს შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
შექმნილია საერთო შეფასების ჩარჩოს სახელმძღვანელო და დანერგვის მეთოდოლოგიის გამკვევები	მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	PAR სერვისების სამუშაო ჯგუფის წევრი უწყებები	2019 12		
საერთო შეფასების ჩარჩოს სახელმძღვანელო ეფუძნება საერთაშორისო/ევროპულ გამოცდილებას		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12		სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.3.7.

სრულად შესრულებული

CAF-ის შესახებ ტრენინგ მოდულისა და შესაბამისი მასალის მომზადება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
CAF-ის შესახებ შექმნილია მოდული, რომელიც გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს	ტრენინგ მოდულის კურიკულუმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	2020 06		სრულად შესრულებული
ტრენინგ მოდული ინტეგრირებულია სასწავლო ცენტრის კურიკულუმში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის		სსგს, იუსტიციის სამინისტრო		2020 06		სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.3.8.

მეტწილად შესრულებული

CAF მეთოდოლოგიის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.3.8.1. CAF მეთოდოლოგია დანერგილია 1 საპილოტე სერვისის მიმწოდებელ უწყებაში	სერვისის მიმწოდებელი უწყებების მოხსენება	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სერვისის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი 1 სახელმწიფო უწყება	2019 12	468000	სრულად შესრულებული
4.3.8.2. CAF მეთოდოლოგია დანერგილია დამატებით 2 სერვისის მიმწოდებელ უწყებაში	სერვისის მიმწოდებელი უწყებების მოხსენება	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	სერვისის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი 2 სახელმწიფო უწყება	2020 12	468000	ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 4.4.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო სერვისების ფასწარმოქმნის სამართლიანი და ეფექტური მიდგომის ჩამოყალიბება სერვისების ფასწარმოქმნის ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავების გზით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
ახლადშექმნილი/ადაპტირებული საჯარო სერვისების რაოდენობა, რომელთა ფასწარმოქმნა განხორციელდა ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით	0	15	შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების ჩამონათვალი	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.4.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ფასწარმოქმნის სახელმძღვანელო და მეთოდოლოგია განხილულია სერვისის მიმწოდებელ ყველა უწყებასთან და დადასტურებულია მათ მიერ	პრეზენტაციის ოქმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	ფინანსთა სამინისტრო	2019 12	150500	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.4.2.

სრულად შესრულებული

ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიის ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
4.4.2.1. ტრენინგ მოდული ინტეგრირებულია სასწავლო ცენტრის კურიკულუმში და ტრენინგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	ფინანსთა სამინისტრო	2020 06		სრულად შესრულებული
4.4.2.2. ტრენინგი გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს	ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი	სსგს, იუსტიციის სამინისტრო	ფინანსთა სამინისტრო	2020 06		სრულად შესრულებული

ამოცანა 4.5.

მეტწილად შესრულებული

სახელმწიფო და კერძო სექტორის ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება My.gov.ge-ს გაძლიერების გზით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
My.gov.ge-ზე სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდილი რაოდენობა	427	470	My.gov.ge	სრულად შესრულებული
My.gov.ge-ზე კერძო სექტორის ელექტრონული სერვისების გაზრდილი რაოდენობა	0	10	My.gov.ge	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.5.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების მიწოდების რეგულირებისათვის საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------

საკანონმდებლო ცვლილება მომზადებულია და წარდგენილია მთავრობისთვის	matsne.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო	იუსტიციის სამინისტრო	2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი
--	---------------	---	----------------------	---------	-----------------------

აქტივობა 4.5.2.

ნაწილობრივ შესრულებული

My.gov.ge-ზე მხედველობა დაქვეითებული მომხმარებლებისათვის გარემოს ადაპტირება მათთან კონსულტაციის შედეგად

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------

My.gov.ge-ზე არსებობს მხედველობა დაქვეითებული მომხმარებლებისათვის ადაპტირებული გარემო	my.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ნაწილობრივ შესრულებული
---	-----------	---	--	---------	------------------------

აქტივობა 4.5.3.

მეტწილად შესრულებული

My.gov.ge-ზე უკუკავშირის მექანიზმების დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------

უკუკავშირის მექანიზმები ინტეგრირებულია My.gov.ge-ზე	my.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	ადმინისტრაციული ხარჯი
---	-----------	---	--	---------	-----------------------

აქტივობა 4.5.4.

მეტწილად შესრულებული

My.gov.ge-ზე სახელმწიფო სერვისების გამოყენების სასწავლო მასალის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------

my.gov.ge-ზე განთავსებულია ელექტრონული სერვისების გამოყენების სასწავლო ვიდეო მასალა	my.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	მეტწილად შესრულებული
---	-----------	---	--	---------	----------------------

აქტივობა 4.5.5.

მეტწილად შესრულებული

My.gov.ge-ს გამოყენების შესახებ ცოდნის ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------

My.gov.ge-ს გამოყენების შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ:

1. იუსტიციის სახლისა და საზოგადოებრივი ცენტრების თანამშრომლებს.
2. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს
3. კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს
4. სტუდენტებს

ტრენინგების მონაწილეთა სია

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,
იუსტიციის სამინისტრო

2019 09

მეტწილად
შესრულებული

ამოცანა 4.6.

სრულად შესრულებული

ელექტრონული მმართველობის განვითარებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ურთიერთ თავსებადობის ჩარჩოს დანერგვა

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული სახელმწიფო სერვისების რაოდენობა	140	196	მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა	სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.6.1.

შეუსრულებელი

რეესტრთა რეესტრის პორტალის განახლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
რეესტრთა რეესტრის პორტალი განახლებულია	რეესტრთა რეესტრის პორტალი - ror.dea.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	შეუსრულებელი

აქტივობა 4.6.2.

შეუსრულებელი

რეესტრთა რეესტრის პორტალზე ინფორმაციის განთავსების აღსრულების მექანიზმების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
რეესტრთა რეესტრის პორტალზე ინფორმაციის განთავსების მიმართ აღსრულების მექანიზმების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება მომზადებულია და წარდგენილია მთავრობისთვის	matsne.gov.ge	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო	იუსტიციის სამინისტრო	2020 12		შეუსრულებელი

აქტივობა 4.6.3.

ნაწილობრივ შესრულებული

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დამატებითი სერვისების ინტეგრირება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------	--

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში რეალიზებულია შემოსავლების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სერვისები

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - შემოსავლების სამსახური, ფინანსთა სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2020 12

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 4.7.

ნაწილობრივ შესრულებული

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების გაძლიერება ცნობიერების ამაღლებითა და სასწავლო მეთოდოლოგიების შექმნის გზით

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების შეფასების საერთო შეწონილი ქულის ზრდა 20%-ით	24	29	მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ანგარიში	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.7.1.

სრულად შესრულებული

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
შექმნილია კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია	მეთოდოლოგიის დოკუმენტი - საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	სრულად შესრულებული
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია ეფუძნება საუკეთესო გამოცდილებას		სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	სრულად შესრულებული

აქტივობა 4.7.2.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო უწყებებში ქსელის სენსორული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
მინიმუმ 3 უწყებაში დანერგილია ქსელის სენსორული მონიტორინგის სისტემა	სენსორული მონიტორინგის სისტემის ანგარიში	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო	სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო; სსიპ - საჯარო რეესტრი; სსიპ - სმართ-ლოჟიკი, იუსტიციის სამინისტრო	2019 12	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.7.3.

ნაწილობრივ შესრულებული

ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე კიბერუსაფრთხოების საბაზისო სატრენინგო მასალის განახლება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე განახლებულია კიბერუსაფრთხოების საბაზისო სატრენინგო მასალა	ელექტრონული სატრენინგო პლატფორმა	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 09	
ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე განახლებული კიბერუსაფრთხოების საბაზისო სატრენინგო მასალა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის		სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 09	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 4.7.4.

სრულად შესრულებული

სკოლებისათვის კიბერპიგიენის სასწავლო დისციპლინის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი
შემუშავებულია კიბერპიგიენის სასწავლო დისციპლინა სკოლებისათვის	საჯარო სკოლების სასწავლო პროგრამა	სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო	განათლების სამინისტრო; საჯარო სკოლები	2019 12	
კიბერპიგიენის სასწავლო დისციპლინის შემუშავებაში უზრუნველყოფილია პედაგოგებისა და შესაბამისი დარგის ექსპერტების ჩართულობა		სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო		2019 12	სრულად შესრულებული

საჯარო ფინანსების მართვა

ამოცანა 5.1

მეტწილად შესრულებული

ბიუჯეტის დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საშუალოვადიანი დაგეგმვის მდგრადობის გაძლიერება

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	ბიუჯეტი
5.1.1 ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტის (BDD) ხარისხი	BDD ნათლად არ ასახავს ინფორმაციას არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ	BDD ნათლად ასახავს ინფორმაციას არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ არანაკლებ 2 სამინისტროს მაგალითზე	2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD)	სრულად შესრულებული

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
5.1.2 მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების სიმუსტე	სახელმწიფო ხარჯებისა და ანგარიშვალდებულების შეფასება - PEFA (PI-3.1 - შეფასება - A)	სახელმწიფო ხარჯების და ანგარიშვალდებულების შეფასება - PEFA (PI-3.1 - შეფასება - A)	სახელმწიფო ხარჯების და ანგარიშვალდებულების შეფასება - PEFA - საქართველო 2020 (PI-3.1)	შეუსრულებელი

აქტივობა 5.1.1.

მეტწილად შესრულებული

არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ ინფორმაციის ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
5.1.1.1. ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები პილოტი სამინისტროების პოლიტიკის განმახორციელებელი და საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ ინფორმაციის მომზადების შესახებ	შეხვედრებზე დასწრების ფურცელი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	GIZ	2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	
<i>არანაკლებ 4 საპილოტე სამინისტროს პოლიტიკის განმახორციელებელი და საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტების თითო წარმომადგენელთან 1 შეხვედრა მაინც</i>		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12		<i>სრულად შესრულებული</i>
5.1.1.2. არანაკლებ 4 პილოტი სამინისტროს არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ ინფორმაცია მომზადებულია და ასახულია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტში	2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD)	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	GIZ	2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	<i>მეტწილად შესრულებული</i>

აქტივობა 5.1.2.

მეტწილად შესრულებული

ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების გაუმჯობესება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
მაკროეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების ანალიზი და პროგნოზი საერთო წონასწორობის დინამიკურ-სტოქასტიკური (DSGE) მოდელის გამოყენებით	ახალი მოდელის დეტალური აღწერა გამოქვეყნებულია MoF-ის ვებ-გვერდზე	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	<i>მეტწილად შესრულებული</i>

ამოცანა 5.2

მაკრო-ფისკალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფის მიზნით, ფისკალური რისკების მართვის ეფექტიანობის გაძლიერება

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო	
				<i>მეტწილად შესრულებული</i>

5.2.1 სახელმწიფო საწარმოთა წილი, რომელსაც ფარავს ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი	85%	95%	ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი 2019-2022	მეტწილად შესრულებული
--	-----	-----	---	----------------------

აქტივობა 5.2.1.

ნაწილობრივ შესრულებული

სახელმწიფო საწარმოთა კორპორატიზაციის სტრატეგიის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
სტრატეგია დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით	საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	მეტწილად შესრულებული
საკითხის სახელმძღვანელო პრინციპები შემუშავებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ	საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	ნაწილობრივ შესრულებული

აქტივობა 5.2.2.

სრულად შესრულებული

სახელმწიფო საწარმოთა იდენტიფიცირება საზოგადოებრივი ინტერესის საწარმოებად "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
სახელმწიფო საწარმოთა საზოგადოებრივი ინტერესის საწარმოებად იდენტიფიცირების მიზნით, შემუშავებულია შესაბამისი ნორმატიული აქტი და დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის მიერ	საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული

აქტივობა 5.2.3.

ნაწილობრივ შესრულებული

ფისკალური რისკების იდენტიფიცირების დროისა და რისკების შემცირების სტრატეგიის გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო საწარმოთათვის კვარტალური და წლიური ანგარიშგების მოთხოვნების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
ანგარიშგების მოთხოვნები დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით	საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 5.3

ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით, საბიუჯეტო პროცესის მეთი გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ამოცანის ინდიკატორი	საბაზისო	სამიზნე	დადასტურების წყარო
			შესრულებული

5.3.1 ღია ბიუჯეტის ინდექსის შეფასება მოქალაქეთა ჩართულობის და გამჭვირვალობის შესახებ

22 ქულა (2017 წ.)

ქულის გაუმჯობესება
(სულ მცირე,
შენარჩუნება)

ღია ბიუჯეტის ინდექსი -
www.internationalbudget.org

შეუსრულებელი

აქტივობა 5.3.1.

მეტწილად შესრულებული

საბიუჯეტო დოკუმენტაციის, მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის, მისი შესრულების ანგარიშებისა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის (BDD) შესახებ მოქალაქეთა გზამკვლევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
საბიუჯეტო დოკუმენტაცია რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე	ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდის მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12		მეტწილად შესრულებული

აქტივობა 5.3.2.

ნაწილობრივ შესრულებული

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომლის მეშვეობით ყველა მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა დაგეგმოს მომავალი წლის ბიუჯეტი პრიორიტეტის ან მხარჯავი დაწესებულების მიხედვით

აქტივობის ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების პერიოდი	ბიუჯეტი	
შექმნილია პლატფორმა, რომლის გამოყენებით მოქალაქეს შეუძლია ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის მიღება	მოქალაქეთა მონაწილეობის პორტალი ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდის ქვეშ	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	USAID - საქართველო	2020 12	ადმინისტრაციული ხარჯი	სრულად შესრულებული
ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ჩართულობის სისტემის ელექტრონულ პლატფორმაზე (eBTPS) რეგისტრირებული მომხმარებლების 1/5 იყენებს ამ პლატფორმას		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		2020 12		ნაწილობრივ შესრულებული